PAGE  
4/3


KLASA:360-01/10-01/28
UR.BROJ:2137/01-07-01/1-11-33
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete  u Ulici Gornji Banovec i dijelu Ulice Franje Gažija u Koprivnici održanom dana 15.04.2011. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„NITRE“ elektroinstlaterski obrt, Koprivnica

NADZOR:          „TRG“ d.o.o.  Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1.   Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Nino Treščec – izvoditelj radova

3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 15.09.2010. godine Ugovor br.256/10 o rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Gornji Banovec i dijelu Ulice Franje Gažija   u Koprivnici sa tvrtkom „NITRE“ elektroinstalaterski obrt, trgovina i usluge iz  Koprivnice.

II         
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-  glavni projekt izrađen od ''Trg'' d.o.o  Koprivnica, broj TD: 07/09, od kolovoza 2009. godine. 

Za radove je izdana Potvrda na glavni projekt KLASA: 361-03/09-01/53; UR.BROJ: 2137/01-06/5-09-5 od 18.09.2009. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

 -   izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 25 radnih dana. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· uvođenje u posao 15.10.2010. godine

· završetak radova  29.12.2010. godine

Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 14 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi. 
Zbog nepotpune i nepravovremene isporuke materijala na gradilište od strane ugovorenog dobavljača materijala te usklađivanja sa ostalim izvođačima radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture radovi se nisu mogli izvoditi u kontinuitetu.

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.
IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu sa Potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled sa kojeg je izdano mišljenje kojim se predlaže Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da izda UPORABNU DOZVOLU.
V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi  116.172,00 bez PDV-a.
VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 15.04.2011. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 256/10 od 15.09.2010. godine, za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Gornji Banovec i dijelu Ulice Franje Gažija u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Gornji Banovec i dijelu Ulice Franje Gažija u Koprivnici  

Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
„NITRE“ d.o.o  Koprivnica

Nadzor:
     „TRG“ d.o.o.   Koprivnica

	
	Vrijednost:(Kn)
	  PDV: (Kn)
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	Vrijednost ugovorenih radova
	116.501,00
	26.795,23
	143.296,23



	Vrijednost izvedenih radova
	116.172,00
	26.719,56
	142.891,56


	Iznos ugovorene kazne


	-


	      -
	-



	Plaćeno
	103.936,00
	23.905,28
	127.841,28


	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	       12.236,00


	2.814,28

	15.050,28


	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	15.050,28


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  15.04.2011. god.
1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Nino Treščec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

