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KLASA:360-01/11-01/11
UR.BROJ:2137/01-07-01/5-11-24
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici održanom dana 23.11.2011. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„MOD“ d.o.o  Koprivnica

NADZOR:          „TRG“ d.o.o.  Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1.   Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Stjepan Njegač – izvoditelj radova

3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 14.04.2011. godine Ugovor br.271/11 za rekonstrukciju rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici sa tvrtkom „MOD“ d.o.o iz  Koprivnice.

II         
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I RJEŠENJE ZA GRAĐENJE
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-  glavni projekt izrađen od ''Trg'' d.o.o Koprivnica, broj TD: 08/10, od veljače 2011. godine. 

Za radove je izdano Rješenje za građenje za rekonstrukciju javne rasvjete KLASA: UP/I-361-03/11-01/29; UR.BROJ: 2137/01-06/1-11-6 od 14.04.2011. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

 -   izvođenje radova odmah po potpisu ugovora, odnosno uvođenju u posao, a završetak u roku od 25 radnih dana. 

Izvođač je tokom rekonstrukcije vodio građevinski dnevnik za građevinske radove i građevinski dnevnik za elektromontažne radove. 
Ovjerenim građevinskim dnevnicima evidentirano je:

· uvođenje u posao 30.05.2011. godine

· završetak radova  01.09.2011. godine

Dnevnik za građevinske radove vođen je od 30.05. 2011. do 24.08.2011. godine te je u tom vremenu evidentirano 20 radnih dana, dok je dnevnik za elektromontažne radove vođen od 01.06.2011 do 01.09.2011.godine gdje je evidentirano 15 radnih dana. Temeljem uvida u građevinske dnevnike vidljivo je kako su se građevinski i elektromonterski radovi u  navedenim razdobljima djelomično izvodili istovremeno pa se utvrđuje se da su radovi završeni unutar 23 radna dana, odnosno unutar ugovorenog roka.
Radovi se nisu mogli izvoditi u kontinuitetu zbog vremenskih uvjeta, državnih praznika kao i usklađivanja radova sa radovima drugih izvođača.

IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu sa rješenjem za građenje te je 22.09.2011., od strane UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izdana uporabna dozvola,  KLASA: UP/I-361-05/11-01/30, URBROJ: 2137/01-06-01/1-11-07 od 22..09.2011. godine
V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi  85.316,80 kn bez PDV-a.
VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 23.11.2011. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 271/11, od 14.04.2011. godine, za rekonstrukciju javne rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici  

Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
„MOD“ d.o.o  Koprivnica

Nadzor:
     „TRG“ d.o.o.   Koprivnica

	
	Vrijednost:(Kn)
	  PDV: (Kn)
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	Vrijednost ugovorenih radova
	87.368,00
	20.094,64
	107.462,64



	Vrijednost izvedenih radova
	85.316,80
	19.622,86
	104.939,66



	Iznos ugovorene kazne


	0,00
	      0,00
	0,00



	Plaćeno
	77.948,00


	17.928,04
	95.876,04



	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	7.368,80
	1.694,82

	9.063,62

	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	9.063,62


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  23.11.2011. god.
1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Stjepan Njegač – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

