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                                                                                                                                                                                                                                              KLASA:360-01/10-01/30
URBROJ: 2137/01-07-01/1-11-10
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici, održano dana 01.07.2011. godine.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
«TRG» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Škrinjar Vladimir – «TRG» d.o.o Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «TRG» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 246/10,  dana 10.09.2010. godine na iznos 19.100,00 kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 246/10. članak 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

· Izvadak iz glavnog projekta(idejni projekt) - najviše 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
· Troškovnik – najviše 10 kalendarskih dana od dana primitka svih posebnih uvjeta
· Glavni projekt - najviše 20 kalendarskih dana od dana primitka svih posebnih uvjeta 

· Izvedbeni projekt - najviše 10 kalendarskih dana od dana izdavanja rješenja za građenje
· Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 03.02.2011.

· Posebne uvjete, Naručitelj je Izvoditelju dostavio 02.03.2011. godine.
· Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt sa troškovnikom dana 21.03.2011. godine.

·   Rješenje za građenje ishođeno je 18.04.2011. godine

· Izvoditelj je predao Naručitelju Izvedbeni projekt 27.04.2011. godine 

Investitor je projektantu 21.01.2010. godine dostavio konačan glavni projekt rekonstrukcije prometnice i pješačko biciklističkih staza u Frankopanskoj ulici, neophodan za početak projektiranja javne rasvjete, nakon čega je projektant mogao krenuti sa projektiranjem javne rasvjete. 
Predaja idejnog projekta izvršena je 03.02.2011. godine, glavnog projekta  21.03.2011. godine te izvedbenog projekta 27.04.2011. godine. 
Temeljem navedenog utvrđuje se da Izvoditelj nije kasnio sa izradom i predajom projektne dokumentacije.

III. RJEŠENJE ZA GRAĐENJE
Na temelju Glavnog projekta za rekonstrukciju javne rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici rješenje za građenje ishođeno je 18.04.2011. godine

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 19.100,00 kn bez PDV-a. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 246/10.
Na temelju Ugovora br. 246/10., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN
- za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Frankopanskoj ulici u Koprivnici
Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
«TRG» d.o.o. Koprivnica
	
	Vrijednost:(Kn)
	  PDV: (Kn)
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	Vrijednost ugovorenih radova
	19.100,00
	4.393,00
	23.493,00

	Vrijednost izvedenih radova
	19.100,00
	4.393,00
	23.493,00

	Iznos ugovorene kazne


	0,00
	0,00
	0,00

	Plaćeno
	5.730,00
	1.317,90
	7.047,90

	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	13.370,00
	3.075,10
	16.445,10

	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	16.445,10


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  01.07.2011. god.



Prisutni:

1.




                2. _________________________
