PAGE  
4/3


Klasa:360-01/10-01/12
Ur.broj:2137/01-07-01/1-11-16
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete na komunalnom opremanju stambene zone ''Pri Sv.Magdaleni IV'' u Koprivnici održanom dana 15.04.2011. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„NITRE“ elektroinstalaterski obrt,  Koprivnica

NADZOR:          „TRG“ d.o.o.  Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1.   Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Nino Treščec – izvoditelj radova

3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 20.05.2010. godine Ugovor br.211/10 za izgradnju javne rasvjete u stambenoj zoni ''Pri Sv.Magdaleni IV'' u Koprivnici sa tvrtkom „NITRE“ elektroinstalaterski obrt iz  Koprivnice.

II         
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-  glavni projekt izrađen od ''PROING'' Ured za projektiranje, nadzor, tehnička savjetovanja Koprivnica, broj TD: 78/09, od listopada 2009. godine. 

Za radove je izdana Potvrda na glavni projekt KLASA: 361-03/09-01/66; UR.BROJ: 2137/01-06/5-10-5 od 22.01.2010. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

 -   izvođenje radova odmah po potpisu ugovora, i uvođenju u posao, a završetak u roku od 25 kalendarskih dana. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· uvođenje u posao 16.08.2010. godine

· završetak radova  16.09.2010. godine

Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 12 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi. Radovi se nisu mogli izvoditi u kontinuitetu zbog vremenskih uvjeta, kao i usklađivanja radova sa radovima drugih izvođača.

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.
IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled sa kojeg je izdano mišljenje kojim se predlaže Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da izda UPORABNU DOZVOLU.
V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi  68.643,50 bez PDV-a.
VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 15.04.2011. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 211/10, od 20.05.2010. godine, za izgradnju javne rasvjete na komunalnom opremanju stambene zone ''Pri Sv.Magdaleni IV'' u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete na komunalnom opremanju stambene zone ''Pri Sv. Magdaleni IV'' u Koprivnici  

Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
„NITRE“ elektroinstalaterski obrt,  Koprivnica

Nadzor:
     „TRG“ d.o.o.   Koprivnica

	
	Vrijednost:(Kn)
	  PDV: (Kn)
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	Vrijednost ugovorenih radova
	68.900,50
	15.847,12
	84.747,62



	Vrijednost izvedenih radova
	68.643,50
	15.788,00
	84.431,50



	Iznos ugovorene kazne


	-


	      -
	-



	Plaćeno
	62.843,50
	14.454,00
	77.297,50



	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	       5.800,00


	1.334,00


	7.134,00


	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	7.134,00


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  15.04.2011. god.
1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Nino Treščec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

